

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		天津市投资项目综合管理平台（二期）											
项目类型		<input type="checkbox"/> 年初批复项目		<input checked="" type="checkbox"/> 执行中调整项目		<input type="checkbox"/> 执行中追加项目							
市级主管部门		天津市信息中心		项目实施单位		天津市信息中心							
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（A）	100	全年执行数（B）	3.56	分值	10	得分	0.4	执行率（B/A）	3.56%	偏差原因分析及改进措施： 项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年待资金解冻后迅速开展后期工作。截至6月底执行率为71.81%，目前为90.31%，预计9月底完成。
	年度资金总额		100	3.56	10	0.4	3.56%						
	其中：当年财政拨款		100	3.56	10	0.4	3.56%						
	上年结转资金				—	—							
其他资金					—	—							
年度总体目标		年初预期目标			全年实际完成情况								
		1、完成项目方案编制工作。 2、完成项目监理招标工作。 3、完成应用软件开发工作。 4、完成安全评测工作。			1、完成项目方案编制工作。（2019年12月底已完成） 2、完成项目监理招标工作。（2020年6月底已完成） 3、完成应用软件开发工作。（2020年6月底已完成） 4、完成安全评测工作。（已完成60%，预计2020年9月底前完成）								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	应用软件开发	100%	100%	10	10	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
			子系统（功能）数量	7个	7个	10	10	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
			系统软件正常运行率	≥95%	99%	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤12小时	5小时	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
			软件平台质保期	≥1年	3年	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	3%	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成						
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	收集项目进度效率提升	时间缩短50%	时间缩短50%	10	10	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
			提升科学决策水平	大幅提升	大幅提升	15	15	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成					
		生态效益指标											
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	10年	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	95%	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成						
		项目建设单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	项目资金于2019年12月10日到达账户，已临近年底。2020年6月底前完成						
总分							90.4						
自评人员信息	姓名	冯毅			职务	天津市信息中心应用开发处							
市级主管部门审核意见	 (盖章) 2020年8月14日												