

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付 区域绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
中央主管部门	国家体育总局	地方财政部门	天津市财政局			
地方主管部门	天津市体育局	资金使用单位	16个区体育行政部门, 市体育局本级及13个直属单位			
资金投入情况(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度资金总额:	8433.09	6013.54	71.31%	10	7.1	一是第一届全国全民健身大赛按照总局通知要求暂缓举办, 推迟到2024年。二是全民健身场地设施建设金额总量较大, 因预算批复于下半年, 且组织场地勘察选址、项目规划设计、建设方案审定、政府招标采购、项目施工建设等组织实施环节多, 资金使用单位大多未形成实际支付。下一步, 在全民健身设施建设方面将规范工作程序, 建立工作台账, 加大督导力度, 资金使用单位积极协调本级财政部门按时拨付资金, 推动建设项目于2024年底前如期完工投入使用。三是支持滨海新区塘沽体校的300万元, 2023完成实际支出150万元, 剩余资金计划于2024年开展相关活动, 并完成支付。
其中: 中央财政资金	4327.00	1907.45	44.08%	—	—	
地方资金				—	—	
其他资金	4106.09	4106.09	99.44%	—	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		6	6	执行准确性: 一是第一届全国全民健身大赛按照总局通知要求暂缓举办, 推迟到2024年。二是全民健身场地设施建设金额总量较大, 因预算批复于下半年, 且组织场地勘察选址、项目规划设计、建设方案审定、政府招标采购、项目施工建设等组织实施环节多, 资金使用单位大多未形成实际支付。下一步, 在全民健身设施建设方面将规范工作程序, 建立工作台账, 加大督导力度, 资金使用单位积极协调本级财政部门按时拨付资金, 推动建设项目于2024年底前如期完工投入使用。三是支持滨海新区塘沽体校的300万元, 2023完成实际支出150万元, 剩余资金计划于2024年开展相关活动, 并完成支付。
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		6	6	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		6	6	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		6	6	
	执行准确性	未按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 存在执行数偏离预算数较多的问题		6	2.6	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价		5	5	

资金管理情况	支出责任履行情况	我市按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			5	5			
小计					40	36.6			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	<p>加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。改善训练基地场地设施条件。开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。</p>				<p>充分保障国家队正常训练和参加国际比赛归国后闭环管理安全训练工作。利用基地优势，进一步提升运行水平，扩大了冰雪运动普及和发展。加强全民健身场地设施建设，建设小型体育公园1个，群众滑冰场8个。组织开展丰富多彩的全民健身赛事活动，重点支持各区开展社区运动会、组织市级全民健身主题示范活动、天津市第九届冰雪季等赛事活动。组织国家级社会体育指导员培训。开展18场市级全民健身志愿服务。开展“万村女性社会体育指导员”培训，涉及全市45个村。开展国家体育锻炼标准达标测验活动34场次。支持建设青少年训练中心两个。开展反兴奋剂系列活动。组织开展击剑、排球、举重、足球、高尔夫、冰球等赛事活动，以及U系列青少年体育赛事。开展田径、冬季、武术项目后备人才训练营。组织开展线上体育活动及多个体育项目“奔跑吧少年”系列活动，参与人数达59万余人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量(≥个)	70	9	3	0.4		支持场地设施数量：主要因预算批复于下半年，组织场地勘察选址、项目规划设计、建设方案审定、政府招标采购、项目施工建设等组织实施环节多，资金使用单位大多未形成实际支付。下一步，在全民健身设施建设方面将规范工作程序，建立工作台账，加大督导力度，资金使用单位积极协调本级财政部门按时拨付资金，推动建设项目于2024年底前如期完工投入使用。
			支持训练基地数量(≥个)	1	1	3	3		
			支持赛事活动数量(≥场次)	974	1063	3	3		
			参加赛事活动人次(≥人次)	530800	798915	3	3		
			人才培养培训数量(≥人)	150	155	3	3		
			资助后备力量培养单位数量(≥个)	1	1	3	3		
	质量指标	场地设施竣工验收合格率(≥%)	98	100	3	3			
			青训中心建设完成率(≥%)	90	90	3	3		
			赛事和活动任务完成率(≥%)	95	98.33	3	3		
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率(≥%)	100	99	3	3		
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度(≥分)	9	9.2	5	5		
			对竞技体育可持续发展的影响程度(≥分)	9	9	5	5		
对青少年体育可持续发展的影响程度(≥分)			9	9	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(≥%)	91.67	93.33	5	5			
小计					50	47.4			
总分					100	91.1			