

项目绩效目标完成情况自评表

(2018年度)

项目名称			救灾物资储备资金						
主管部门			天津市粮食和物资储备局			项目实施单位		天津市民政局（2018年）	
项目资金 （万元）				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率（B/A)	得分	
			年度资金总额:	1253	661.5	10	52.8%	5.3	
			其中：本年度财政拨款	1253	661.5	10	52.8%		
			其他资金	0	0				
年度 总体 目标	按照市委市政府要求，为提高灾害应急救援水平，切实保障受灾群众基本生活，需储备必要的救灾物资，2018年拟新增10000人储备量。具体采购如下物资：12平米棉帐篷2500顶，厕所帐篷125顶，36平米棉帐篷125顶，折叠床10000张，折叠桌凳2500套，棉衣10000套，棉被10000床，储水罐125个。				2018年新增10000人储备量。具体采购如下物资：12平米棉帐篷2500顶，厕所帐篷125顶，36平米棉帐篷125顶，折叠床10000张，折叠桌凳2500套，棉衣10000套，棉被10000床，储水罐125个，毛巾被30000条。（因采购资金产生结余，又考虑到夏季救灾需配置毛巾被，故购买30000条）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增12平米棉帐篷储备	1.85	2500顶	2500顶	1.85		
			新增厕所帐篷储备	1.85	125顶	125顶	1.85		
			新增36平米棉帐篷储备	1.85	125顶	125顶	1.85		
			新增储水罐储备	1.85	125个	125个	1.85		
			新增折叠床储备	1.60	10000张	10000张	1.6		
			新增折叠桌椅储备	1.60	2500套	2500套	1.6		
			新增棉被储备	1.60	10000床	10000床	1.6		
			新增毛巾被	1.20	年初未设置指标	30000条	1.2		
			新增棉大衣储备	1.60	10000件	10000件	1.6		
		质量指标	救灾物资质量合格、安全、可靠	5.00	100%	100%	5		
			救灾物资政府采购率	5.00	100%	100%	5		
			救灾物资采购完成率	5.00	100%	100%	5		
		时效指标	资金到位及时率	5.00	100%	100%	5		
			物资采购完成时间	2.50	2018年9月底前完成	物资已于2018年11月完成采购	0	由于12平米棉帐篷等五类物资投标单位数量过少，未能达到开标条件，产生流标，影响了2018年救灾物资采购项目的整体工作进度。下一步我们将逐步探索物资采购市场化定价机制，科学合理确定招标价格，确保救灾物资采购工作顺利开展。	
			物资接收入库时间	2.50	2018年12月底前完成	物资已于2019年5月完成入库	0		
		成本指标	12平米棉帐篷采购价	1.25	≤2058元/顶	1900元/顶	1.25		
			厕所帐篷采购价	1.25	≤3500/顶	3390元/顶	1.25		
			36平米棉帐篷采购价	1.25	≤5300/顶	4685元/顶	1.25		
			储水罐采购价	1.25	≤820个	710元/个	1.25		
			折叠床采购价	1.10	≤167元/张	135元/张	1.1		
			折叠桌椅采购价	1.10	≤226元/套	185元/套	1.1		
			棉被采购价	1.10	≤92元/床	83元/床	1.1		
			毛巾被	0.60	年初未设置指标	75元/条	0.6		
			棉大衣采购价	1.10	≤100元/件	94元/件	1.1		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	完善民政救灾装备体系，提升我市救灾保障水平	5.00	新增1万人保障能力	新增1万人保障能力	5		
			基本满足我市救灾物资储备需要	5.00	切实保障	切实保障	5		
			自然灾害发生12小时内，受灾群众基本生活得到初步救助	5.00	切实保障	当年未发生自然灾害，该指标按满分计算	5		
		可持续影响指标	救灾物资储备政策延续性	15.00	长期实施	长期实施	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	10.00	≥90%	当年未发生自然灾害，该指标按满分计算	10		
总分				100		90.3			