
年初预算数
（A）

全年执行数
（B）

分值
（10分）

执行率（B/A) 得分

1326 924.6 10 69.7% 7

1326 924.6 10 69.7%

年度
总体
目标

一级
指标

二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分

保洁城区河流数量 4 5条 5条 4

保洁河道面积（水
面、堤岸）

4 883.21万平方米 883.21万平方米 4

保洁一级河道长度 4 114.8公里 112.4公里 3.9

保洁堤防长度 4 203.52公里 203.52公里 4

保洁任务完成率 4 100% 100% 4

保洁船覆盖密度 4 1艘/24万平方米 1艘/24万平方米 4

堤岸保洁员覆盖密
度

4 1人/3万平方米 1人/3万平方米 4

非冰冻期水面保洁
保洁船漂浮物打捞
保洁时间

4 ≥300天 300天 4

冰冻期保洁人员冰
（水）面捞、捡、
拾保洁时间

4 ≥65天 65天 4

河道堤岸保洁时间 4 全年保障 全年 4

单位保洁成本 4
≤1.46元/平方

米
1.45元/平方米 4

河道保洁费用 3 1293万元 924.6万元 2.1

勘测设计、招标费
用

3 33万元 0 0

社会效益
指标

改善城市生态环
境，展现良好的城
市水环境面貌

15 效果显著 效果显著 15

可持续影
响指标

项目延续性 15 长期实施 长期实施 15

满意度
指标
（10
分）

服务对象
满意度指

标
市民满意度 10 ≥90% 85.4% 9.5

100 92.5

根据2018年4月至2019年3月城市管理
考核市水务局民意调查成绩平均值为
分85.4

保洁范围根据实际情况进行了调整，
由外环线外一公里调整为两百米。

总分

成本指标

根据合同约定，保洁费用按季付款，
2018年第4季度保洁费用需于2019年
年初考核后支付。

项目在政府集中采购目录中，实施政
府集中采购未发生招标代理费，设计
费及审计费用2018年底尚未支付。

效
益
指
标

(30分)

时效指标

全年完成中心城区一级河道及外环河共计883.21万平方米水面及
堤岸保洁，全年共出动水面及堤岸保洁人员61842人次，出动保
洁船只11992船次，出动垃圾车11216车次，清理堤岸及水面垃圾
29400方，较好地维护了河道水环境，展现了良好的水环境面貌
。

绩

效

指

标

未完成原因及改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标

质量指标

项目资金
（万元）

年度资金总额：

   其中：本年度财政拨款

         其他资金

对中心城区海河、北运河、子牙河、新开河等一级河道及外环河
日常保洁水面及堤防进行日常保洁工作，以展现良好的城市水环
境面貌。1.水面保洁：包括水面漂浮物打捞、水草打捞、浮萍打
捞等。2.堤岸护坡保洁：包括垃圾捡拾、清除倾倒垃圾、清除杂
草等。全年河道保洁时间为12个月，其中水面漂浮物打捞时间为
300天（非冰冻期2月中旬至12月中旬）、冰冻期65天。同时在水
草和浮萍爆发期组织集中打捞等工作。保洁工作需要聘用保洁人
员、动用保洁船只、垃圾清运车、挖掘机、拉网、打草机等设备
及工具。

项目绩效目标完成情况自评表
（2018年度）

项目名称 中心城区一级河道及外环河日常保洁

主管部门 天津市水务局 项目实施单位 天津市水务局
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